
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЖБК-1» 
Россия, 308013, г. Белгород,  
ул. Коммунальная, 5, помещение №15 
тел. (4722) 27-03-94; 27-08-00; Факс: 27-89-58 
E-mail: sn-gbk1@belbeton.ru 
ИНН 3123080611, КПП 312301001, ОКПО 22226822 
Р/сч 40702810907000103774  
в Белгородском ОСБ №8592 г.Белгород , 
К/сч 30101810100000000633, БИК 041403633 
31 января 2019 г. № 17 
 
на №______ от ___________2019 г. 

 
 

Департамент строительства и 

транспорта 

 

      

 

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по 

договорам участия в долевом строительстве 

Многоквартирный дом 
(вид объекта недвижимости)  

по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул.Вересковая, д.2 

(массив 54, кв.3 поз. 2) блок-секции Е,Ж. 

 

№ 

п/

п 

Обобщенное 

наименование 

работ 

График реализации проекта  

 
4  

квартал 

2018 

1  

квартал 

2019 

2  

квартал 

2019 

3  

квартал 2019 

4 

квартал 

2019 

1 

квартал 

2020 

1. Подготовительные

, геодезические 

работы (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

2. Земляные работы 

(%): 
      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

3. Работы при 

возведении 

конструкций 

фундаментов (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

4. Работы при 

возведении 

конструкций 

подземной части 

(%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

5. Работы при 

возведении 

конструкций 

надземной части 

(%): 

      

 

mailto:sn-gbk1@belbeton.ru


- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

6. Работы при 

устройстве 

внутренних сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 100 -  -  -  -  -  

- фактически 100      

7. Работы при 

устройстве 

наружных сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 100 -  -  -  -  -  

- фактически 100      

8. Работы по 

благоустройству 

объекта 

капитального 

строительства (%): 

      

- по плану 90 100 -  -  - - 

- фактически 90      

9 Общестроительная 

готовность(%): 
      

- по плану 90 100 -  -  - - 

- фактически 90      

10. Получение 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

(дата - дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - 30.06.2019 

б/с Е,Ж 
- - - 

- фактически       

11 Получение 

заключения о 

соответствии (дата 

- дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - 30.05.2019 - - - 

- фактически       

12 Срок передачи 

объектов долевого 

строительства 

участникам 

долевого 

строительства 

(дата - дд.мм.гггг): 

      

- 

предусмотренный 

договорами 

2кв 

2016 

- - - - - 

- измененный 

(предусмотренный 

дополнительным 

соглашением) 

 - 4 кв 

2019 г. 

- - - 

-предусмотренный 

в сообщении о 

завершении 

строительства 

 - - 4кв 

2019 

31.10.2019 

- - 



(создания) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости в 

соответствии с 

договором и о 

готовности 

объекта долевого 

строительства к 

передаче 

 

Многоквартирный дом 
(вид объекта недвижимости)  

по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, поз. 3 

 

№ 

п/п 

Обобщенное 

наименование работ 

График реализации проекта  

 
4  

квартал 

2018 

1  

квартал 

2019 

2  

квартал 

2019 

3  

квартал 

2019 

4 

квартал 

2019 

1 

квартал 

2020 

1. Подготовительные, 

геодезические работы 

(%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

2. Земляные работы (%):       

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

3. Работы при 

возведении 

конструкций 

фундаментов (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

4. Работы при 

возведении 

конструкций 

подземной части (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

5. Работы при 

возведении 

конструкций 

надземной части (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

6. Работы при устройстве 

внутренних сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

7. Работы при устройстве 

наружных сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

8. Работы по       



благоустройству 

объекта капитального 

строительства (%): 

- по плану 90 100 - - - - 

- фактически 90 100     

9 Общестроительная 

готовность(%): 
      

- по плану 90 100 - - - - 

- фактически 90 100     

10. Получение разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию (дата - 

дд.мм.гггг): 

      

- по плану 27.12.2018 - - - - - 

- фактически 27.12.2018      

11 Получение 

заключения о 

соответствии (дата - 

дд.мм.гггг): 

      

- по плану 24.12.2018 - - - - - 

- фактически 24.12.2018      

12 Срок передачи 

объектов долевого 

строительства 

участникам долевого 

строительства (дата - 

дд.мм.гггг): 

      

- предусмотренный 

договорами 
2 кв 

2019 г. 

- - - - - 

- измененный 

(предусмотренный 

дополнительным 

соглашением) 

- - - - - - 

- предусмотренныйв 

сообщении о 

завершении 

строительства 

(создания) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости 

в соответствии с 

договором и о 

готовности объекта 

долевого 

строительства к 

передаче 

- 2 кв 

2019 

27.04.2019 

- - - - 

 

 

Многоквартирный дом 
(вид объекта недвижимости)  

   по адресу: Белгородская область, г. Белгород, мкр-н Новый-2, позиция 36 

 

№ 

п/п 

Обобщенное 

наименование работ 

График реализации проекта  

 
4  

квартал 

2018 

1  

квартал 

2019 

2  

квартал 

2019 

3  

квартал 

2019 

4 

квартал 

2019 

1 

квартал 

2020 

1. Подготовительные, 

геодезические работы 

(%): 

      

- по плану 100 - - - - - 



- фактически 100      

2. Земляные работы (%):       

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

3. Работы при 

возведении 

конструкций 

фундаментов (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

4. Работы при 

возведении 

конструкций 

подземной части (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

5. Работы при 

возведении 

конструкций 

надземной части (%): 

      

- по плану 70 90 100 - - - 
- фактически 70 90 100    

6. Работы при устройстве 

внутренних сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 60 80 100 - - - 
- фактически 60 80 100    

7. Работы при устройстве 

наружных сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 70 90  100  - - - 

- фактически 70 90  100     

8. Работы по 

благоустройству 

объекта капитального 

строительства (%): 

      

- по плану 20 60  100  -  - - 

- фактически 20 60  100     

9 Общестроительная 

готовность(%): 
      

- по плану 60 80 100 -  - - 

- фактически 60 80 100    

10. Получение разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию (дата - 

дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - 30.06.2019 - - - 

- фактически   30.06.2019    

11 Получение 

заключения о 

соответствии (дата - 

дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - 30.05.2019 - - - 

- фактически   30.05.2019    

12 Срок передачи 

объектов долевого 

строительства 

      



участникам долевого 

строительства (дата - 

дд.мм.гггг): 

- предусмотренный 

договорами 
- - 4 кв. 

2019 г. 

- - - 

- измененный 

(предусмотренный 

дополнительным 

соглашением) 

- - - - - - 

- предусмотренный в 

сообщении о 

завершении 

строительства 

(создания) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости 

в соответствии с 

договором и о 

готовности объекта 

долевого 

строительства к 

передаче 

- - - 4 кв. 

2019 

31.10.2019 

- - 

 

 
Многоквартирный дом 

(вид объекта недвижимости)  

по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, первая 

очередь ввода 

 

№ 

п/

п 

Обобщенное 

наименование 

работ 

График реализации проекта  

 
4  

квартал 

2018 

1  

квартал 

2019 

2  

квартал 

2019 

3  

квартал 

2019 

4 

квартал 

2019 

1 

квартал 

2020 

1. Подготовительные

, геодезические 

работы (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

2. Земляные работы 

(%): 
      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

3. Работы при 

возведении 

конструкций 

фундаментов (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

4. Работы при 

возведении 

конструкций 

подземной части 

(%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

5. Работы при 

возведении 

конструкций 

надземной части 

(%): 

      



- по плану 50 60 70 80 90 100 

- фактически 50      

6. Работы при 

устройстве 

внутренних сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 10 20 30 40 50 60 

- фактически 10      

7. Работы при 

устройстве 

наружных сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 10 20 30 40 50 60 

- фактически 10      

8. Работы по 

благоустройству 

объекта 

капитального 

строительства (%): 

      

- по плану - -  -  10 20 30 

- фактически -      

9 Общестроительная 

готовность(%): 
      

- по плану -  -  -  -  - - 

- фактически -      

10. Получение 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

(дата - дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - - - - 4 кв. 

2020 г. 

- фактически       

11 Получение 

заключения о 

соответствии (дата 

- дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - - - - 4 кв. 

2020 г. 

- фактически       

12 Срок передачи 

объектов долевого 

строительства 

участникам 

долевого 

строительства 

(дата - дд.мм.гггг): 

      

- 

предусмотренный 

договорами 

- - - - - 2 кв. 

2021 г. 

- измененный 

(предусмотренный 

дополнительным 

соглашением) 

- - - - - - 

- 

предусмотренный 

в сообщении о 

- - - - -  

2кв 

2021 г.  



завершении 

строительства 

(создания) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости в 

соответствии с 

договором и о 

готовности 

объекта долевого 

строительства к 

передаче 

30.04.2021            

 

 

 

 
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, поз.2 

(вид объекта недвижимости)  

по адресу: Белгородская область, Белгород, ул. Некрасова, поз.2 

 

№ 

п/

п 

Обобщенное 

наименование 

работ 

График реализации проекта  

 
4  

квартал 

2018 

1  

квартал 

2019 

2  

квартал 

2019 

3  

квартал 

2019 

4 

квартал 

2019 

1 

квартал 

2020 

1. Подготовительные

, геодезические 

работы (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

2. Земляные работы 

(%): 
      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

3. Работы при 

возведении 

конструкций 

фундаментов (%): 

      

- по плану 100 - - - - - 

- фактически 100      

4. Работы при 

возведении 

конструкций 

подземной части 

(%): 

      

- по плану 90 100 - - - - 

- фактически 90 100     

5. Работы при 

возведении 

конструкций 

надземной части 

(%): 

      

- по плану 10 20 30 50 70 100 

- фактически 10      

6. Работы при 

устройстве 

внутренних сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 10 20 30 40 50 60 



- фактически 10      

7. Работы при 

устройстве 

наружных сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения (%): 

      

- по плану 10 20 30 40 50 60 

- фактически 10      

8. Работы по 

благоустройству 

объекта 

капитального 

строительства (%): 

      

- по плану - -  -  10 20 30 

- фактически -      

9 Общестроительная 

готовность(%): 
      

- по плану -  -  -  -  - - 

- фактически -      

10. Получение 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

(дата - дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - - - - 4 кв  

2020 г. 

- фактически       

11 Получение 

заключения о 

соответствии (дата 

- дд.мм.гггг): 

      

- по плану - - - - - 4 кв  

2020 г. 

- фактически       

12 Срок передачи 

объектов долевого 

строительства 

участникам 

долевого 

строительства 

(дата - дд.мм.гггг): 

      

- 

предусмотренный 

договорами 

- - - - - 2 кв 

2021 г. 

30.04.2021 

- измененный 

(предусмотренный 

дополнительным 

соглашением) 

- - - - - - 

- 

предусмотренный 

в сообщении о 

завершении 

строительства 

(создания) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости в 

соответствии с 

договором и о 

- - - - - 2 кв  

2021 г. 

30.04.2021 



готовности 

объекта долевого 

строительства к 

передаче 

 

 

Начальник Управления капитального строительства 

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»                                      Н.Г. Долгополов 


